PROGRAMUL PRELIMINAR AL NAVELOR DE CERCETARE ALE INCD GEOECOMAR PENTRU ANUL 2011

Nava de cercetări marine MARE NIGRUM

Director / Responsabil de proiect / contract	Ianuarie				Februarie				Martie					Aprilie				Mai					Iunie				Iulie				August				Septembrie				Octombrie				Noiembrie				Decembrie			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
PN09410301-Secrieru																																																				
Logistics - G Ion																																																				
Marexin																																																				
aerospatiala																																																				
eurofleets																																																				
Marinegeohazard																							10	23										22	04			15	26												

Nava de cercetări fluviale ISTROS

Director / Responsabil de proiect / contract	Ianuarie				Februarie				Martie					Aprilie				Mai					Iunie				Iulie				August				Septembrie				Octombrie				Noiembrie				Decembrie			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Radan - Delta Dunarii																																																				
Radan- Razelm Sinoe																																																				
Radan-Delta Dunarii																																																				
Oaie -fluviul Dunarea																																																				
Stanica - Razelm																																																				
Scoli de vara (studenti straini)																																1	1 6																				

Ponton HALMYRIS

Director / Responsabil de proiect / contract	Ianuarie				Februarie				Martie					Aprilie				Mai				Iunie					Iulie				August				Septembrie				Octombrie				Noiembrie				Decembrie			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Studenti straini																																																				
Oaie - PN 03 05																																																				

Şalupa CARINA

Director / Responsabil de proiect / contract	Ianuarie				Februarie				Martie					Aprilie				Mai				Iunie					Iulie				August				Septembrie				Octombrie				Noiembrie				Decembrie			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Stanica=litoral deltaic																																																				
Studenti straini																																																				
Mrinegeohazard																																																				
Oaie - PN 03 05																																																				

Redactat: Director Departament Nave Ing. St. N. Florescu

Nota: pentru orice modificare / completare anunţaţi Directorul Ştiinţific (Dr. Ad. Stanica) si Directorul Departamentului Nave (Ing. St. N. Florescu)